



Mairie Saint-Jacques-sur-Darnétal



Calendrier des travaux

au 30 septembre 2009



✓ Complexe sportif

Début des travaux : semaine du 19/10/2009

Durée estimée : une semaine

✓ La Bellevue

Début des travaux : semaine du 26/10/2009

Durée estimée : une semaine

Réunion publique avec les riverains organisée le

**12 octobre 2009
à 18h30
à la mairie**

La société TPR, qui fait les travaux, sera présente et pourra répondre aux questions après avoir présenté l'organisation des travaux

✓ La rue du Pont Bleu

Les travaux sont reportés à la 2^{ème} quinzaine de novembre

L'Agglo de Rouen doit effectuer des passages de canalisations rue du Nouveau Monde et jusqu'à la jonction rue du Pont Bleu. Le marché est passé mais ils sont en attente des financements